

## Bau-Tagesbericht und Stundennachweis

Datum: 07.05.2025

Bauvorhaben: Lothar str 223

Arbeitskraft: admin

An-/Abreise: 07:45-17:00

Arbeitseinsatz	von	bis	Std
Antennentechnik installieren	08:00	16:00	8.0
Smart Home App konfigurieren	00:00	00:00	0.0
BHKW elektrisch anschließen	00:00	00:00	0.0
Andere Tätigkeit	00:00	00:00	0.0

Gesamtstunden: 8.0

Material	Menge
Betoneinbaudose	3
Anker	3
Andere Materialien	3

### Notizen:

zhzhzhzhzhzhz