

## Bau-Tagesbericht und Stundennachweis

Datum: 07.05.2025

Bauvorhaben: Lothar str 223

Arbeitskraft: admin

An-/Abreise: 07:45-17:00

Arbeitseinsatz	von	bis	Std
Antennentechnik installieren	06:00	16:00	10.0
Gesamtstunden:			10.0

Material	Menge
Bewegungsmelder Außen	4