

Bau-Tagesbericht und Stundennachweis

Datum: 30.04.2025

Bauvorhaben: Irgendwo Str. 223

Arbeitskraft: admin

An-/Abreise: 07:45-17:00

Arbeitseinsatz	von	bis	Std
Elektrodokumentation erstellen	08:00	16:00	8.0
abnahme	00:00	00:00	0.0
baustelleneinrichtung	00:00	00:00	0.0

Gesamtstunden: 8.0

Material	Menge
Netzwerkkabel Cat 5e	4
Serienschalter	6