

## Bau-Tagesbericht und Stundennachweis

Datum: 05.05.2025

Bauvorhaben: Musterstr. 777

Arbeitskraft: admin

An-/Abreise: 07:45-17:00

Arbeitseinsatz	von	bis	Std
Antennentechnik installieren	04:00	05:00	1.0
BHKW elektrisch anschließen	00:00	00:00	0.0
Gesamtstunden:			1.0

Material	Menge
Abzweigdose Feuchtraum	
Bewegungsmelder Außen	