

Bau-Tagesbericht und Stundennachweis

Datum: 04.05.2025

Bauvorhaben: adfgadfg

Arbeitskraft: admin

An-/Abreise: 07:45-17:00

Arbeitseinsatz	von	bis	Std
Dali-installation	08:00	16:00	8.0
Abzweigdosen setzen und verdrahten	00:00	00:00	0.0
Antennentechnik installieren	00:00	00:00	0.0
Bhkw elektrisch anschließen	00:00	00:00	0.0
Kundenberatung	00:00	00:00	0.0
Netzanschluss herstellen	00:00	00:00	0.0
Dali-installation	00:00	00:00	0.0

Gesamtstunden: 8.0

Material	Menge
Befestigungsschellen	4
Batteriesystem	4
Fassung E14	4