

Bau-Tagesbericht und Stundennachweis

Datum: 09.05.2025

Bauvorhaben: Musterstr. 543

Arbeitskraft: admin

An-/Abreise: 07:45-17:00

Arbeitseinsatz	von	bis	Std
Antennentechnik installieren	07:00	18:00	11.0
Aufmaß erstellen	00:00	00:00	0.0
Gesamtstunden:			11.0

Material	Menge
acdc_wandler	
ausschalter_zweifach	